＜７０Ｍレンジ設営計画の交渉経緯報告 ⇒ 中止＞

2021.11.18　　　現役部員からの最優先の要望として「７０Ｍ練習場の確保」があった。
2021.12.10　　　体育館裏の候補地を視察
2021.12.15　　　施設部施設企画課長、学生支援課長と面談。体育部会の承認が必要と。
2022.01.07　　　学生支援課に確認→大学教育推進機構の健康スポーツ部会につないで
いると。1月末まで回答待ち。
2022.0215　　　学生支援課長に督促。スポーツ部会は安全対策をしっかりやってくれる
ことを条件に異存はないとの回答。
2022.02.24　　　施設部からの情報では300万弱（安全対策を除く）の見積りと。学生支援課に提出済とのこと。学生支援課からの正式回答を待つ。
2022.03.03　　　学生支援課に問い合わせ。３月中は多忙につき連絡は難しいと。それでは施設部に直接コンタクトして良いかと聞いて了承を得た。
2022.03.04　　　施設部より見積書入手。
2022.03.14　　　施設部施設企画課長と面談。安全対策を除いた見積りで275万を確認。
2022.03.28　　　学生支援課長と安全対策について打合せ。安全対策について施設部へ見積りを依頼。
2022.04.01　　　これまで打合せ窓口であった学生支援課長、施設企画課長とも異動になる。
2022.04.05　　　シャーウッド大野氏と防矢ネットについて打合せ。
2022.04.18　　　弓影会役員会開催。７０Ｍレンジについて経過報告。
2022.04.19　　　後任の施設部企画課長と面談。安全対策について説明し、見積を依頼。
2022.05.13　　　打合せを踏まえた見積書が施設部より提示。予想よりかなり高額の450万。
2022.05.20　　　施設部と打合せ。安全対策について当方で再検討することに。
2022.05.26　　　シャーウッド大野氏と打合せ。
2022.05.31　　　泰東（ネット取付業者）とレンジで打合せ。防矢ネット等の見積りを依頼。
2022.06.17　　  泰東より見積り提示。
2022.06.22　　　提示された見積について大野氏と打合せ
2022.06.27　　　大野氏と泰東打合せ、再見積もりを依頼。工事内容の見直し、金額の圧縮を検討。
2022.07　　  　工事内容の見直しにより100万圧縮し、350万として暫定予算を書面審議。
2022.07.20 　   新提案を施設部に提示。防矢ネット等を当方から物納することに。
2022.07.22 　   施設部と学務部が情報共有。お盆休みまでに再度打合せ予定。
2022.08.03 　　 弓影会会員あて寄付金の依頼準備完了。全会員に送付
2022.08.19　　　施設部、学生支援課と打合せ。後任の学生支援課長とは初めて打合せ 。8月2日、9日と2度キャンセルがあり、ようやく実施。新提案を詳細に
説明し。現地も視察。新提案に従って施設部に再見積もり（枝の伐採を含む）依頼。スポーツ部会での承認を得るため、大学側に70ｍ練習場設置計画書とお願い文書を提出することに。学生支援課長からはスポーツ部会の承認は10月末をみこんで欲しいと。
2022.08.31　　施設部より再見積書が到着。予想より下回っていたので、財源の目途が立った。寄付金も順調に集まっている。
2022.09.07　　学生支援課長に計画書とお願い文書を提出。
2022.09.15　　健康スポーツ科学教育部会長に学生支援課から説明。
2022.09.20　　施設部と打合せ。防矢ネットで７０Ｍレンジを囲う案は1000万以上かかると。当方提案の据付型は消防法上も問題はない。
2022.09.20　　学生支援課からスポーツ部会に確認依頼
2022.09.21　　スポーツ部会から学生支援課へメール
2022.09.26　　学生支援課からスポーツ部会に確認依頼。この時点では当方からの新提案で承認される予定かと思われた。寄付金も順調に集まったので、工事発注前に大学基金へ入金することも可能となった。
2022.10.17　　学生支援課長と面談。
「大学は安全策として的の後方まで約80ｍにわたって体育館側に４～5ｍの高さの防矢ネットを張る、空中にも横断させる」という案を提示してきました。これでないと体育部会は承認できないと。
この案では財源確保は不可能と交渉中断。
2022.10.19　　一王山レンジで大野氏と70ｍ練習場確保について打合せ。一王山レンジの一部改修で練習場確保はできないか？
2022.11.02　　現役部員に経過報告し、一王山レンジの使用を提案。現役からの回答待ち。
2022.11.29　　現役からの回答あり。一王山レンジの利用は消極的。
2022.12.12　　大野氏と打合せ。大学側の提案であればどの程度かかるか泰東に打診してくれた結果を聞く。重機を入れる道路の新設も含めると２０００万以上になるかもと。
2022.12.21　　現役に上記の結果を報告。しあわせの村の利用費用（交通費及び利用料）については弓影会からの支援を検討する。
2022.02.02　　役員会開催し、７０Ｍレンジ設営計画の中止を確認。引続き現役部員と打合せの上、費用負担の件を検討。会員宛に「７０Ｍレンジ設営計画中止」の件を文書で報告することに決定。　

　　　

